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Об Информации о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы» за 2009 год


Рассмотрев информацию, предоставленную в соответствии с письмами Главы города Костромы Кудрявцева А.А. от 19 января 2010 года № 23-159/10, от 20 января 2010 года № 23-198/10 о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы» за 2009 год, в соответствии с решением постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства Думы города Костромы четвертого созыва от 17 декабря 2009 года № 61, руководствуясь статьями 25 и 46 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы

РЕШИЛА:

1. Принять прилагаемую Информацию о реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы» за 2009 год к сведению.

2. Обратить внимание Администрации города Костромы на недостаточное и несвоевременное финансирование в 2009 году мероприятий  муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы», в связи с чем в 2009 году работы по благоустройству дворовых территорий  выполнены не в полном объеме.

3. Рекомендовать:

1) Главе города Костромы направить в Думу города Костромы информацию о погашении задолженности перед МУП г. Костромы «Городское дорожное специализированное управление» за выполненные работы по асфальтированию дворовых территорий в рамках реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы», а также о планируемом финансировании данных работ в 2010 году;

2) МУ «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству»:

а) в срок до 15 апреля 2010 года провести обследование игрового и спортивного оборудования, установленного на дворовых территориях в 2009 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы»;

б) своевременно осуществлять контроль за качеством выполнения работ по благоустройству дворовых территорий;

3) МУП г. Костромы «Городское дорожное специализированное управление» осуществлять работы по асфальтированию дворовых территории с соблюдением действующих норм и правил, на основании сметной документации.

4. Поручить осуществлять контроль:

1) постоянной депутатской комиссии по экономике и финансам Думы города Костромы четвертого созыва за своевременным финансированием муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий на 2009-2010 годы»;

2) постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства Думы города Костромы четвертого созыва за своевременным и качественным выполнением программных мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Думы

  города Костромы





Ю.В. Журин

Приложение

к решению Думы города Костромы

от 18 февраля 2010 года № 15

Информация

о реализации муниципальной целевой программы

«Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы» за 2009 год

Муниципальная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы» (далее Программа) утверждена решением Думы города Костромы четвертого созыва от 18 декабря 2008 года
№ 213. В ходе реализации Программы предусмотрено выполнение следующих видов работ:

- асфальтирование и ремонт существующих покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, дорог и тротуаров с использованием современных технологий, устройство гостевых стоянок автотранспорта;

- реконструкция озеленения (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок);

- реконструкция имеющихся или строительство новых внутриквартальных систем наружного освещения, установка светильников над подъездами;

- ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации;

- благоустройство и техническое оснащение площадок - детских, спортивных, для отдыха, хозяйственных и под контейнеры-мусоросборники;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна.

На основании предложений жителей города депутатами Думы города Костромы был составлен адресный перечень программных мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, который включил в себя в основном ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий, установку игрового и спортивного оборудования во дворах.

Адресный перечень программных мероприятий после неоднократных рекомендаций постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства Думы города Костромы четвертого созыва был утвержден постановлением Администрации города Костромы от 9 июля 2009 года № 2114 «Об утверждении адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2009 году».

Из-за несвоевременного утверждения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2009 году, недостаточной проработки конкретных видов работ, неоднократных изменений перечня и видов работ сроки начала реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы на 2009-2010 годы» неоднократно переносились.

К выполнению работ по асфальтированию дворовых территорий МУП г. Костромы «Городское дорожное специализированное управление» приступило после 24 июля 2009 года.

К работам по установке игрового и спортивного оборудования приступили после проведения повторного открытого электронного аукциона, который состоялся лишь 26 октября 2009 года; по результатам проведенного открытого аукциона были заключены муниципальные контракты с ООО «Авен-М» и ООО «Атрикс».

В связи с поздними сроками начала работ по асфальтированию дворовых территорий, данные работы были выполнены не в полном объеме. Во избежание ухудшения качества выполняемых работ в связи с погодными условиями на двух округах к работам по асфальтированию дворовых территорий в 2009 году не приступали и Администрацией города Костромы совместно с депутатами Думы города Костромы было принято решение о переносе сроков выполнения работ на 2010 год.

Из 35 избирательных округов города Костромы, подлежащих благоустройству, на одном округе - № 16 было осуществлено комплексное выполнение работ по благоустройству дворовых территорий между домами д.55«А», 57, 57«А», 59, 61 ул. Индустриальная. Согласно разработанному проекту были выполнены работы по перепланировке общей дворовой территории, что позволило выполнить устройство гостевых парковок, ликвидировать несанкционированный проезд между домами по газону, функционально установить игровое и спортивное оборудование.

Контроль за выполнением качества работ осуществляло МУ «СМЗ по ЖКХ». Выполненные работы принимались комиссионно совместно с депутатами Думы города Костромы и помощниками депутатов Думы города Костромы. В ходе приемки выполненных работ недостатки в основном касались обеспечения водоотведения поверхностных вод с дворовых территорий. Администрацией города Костромы по требованию постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства Думы города Костромы от подрядчиков были получены гарантийные письма на выполненные работы по асфальтированию дворовых территорий, а также об устранении в 2010 году дефектов, возникших по вине подрядчиков.

Исполнение Программы ежемесячно рассматривалось на заседаниях постоянной депутатской комиссии по развитию городского хозяйства Думы города Костромы четвертого созыва.

Основным источником финансирования программы являются средства бюджета города Костромы. В 2009 году на реализацию программных мероприятий в бюджете города Костромы первоначально были предусмотрены финансовые средства в размере 70 млн. рублей. После внесения изменений в апреле 2009 года в решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года
№ 211 «О бюджете города Костромы на 2009 год» данная сумма составила
35 005 154 рублей.

Предусмотренные средства 35 005 154 рублей были распределены следующим образом :

- на асфальтирование дворовых территорий - 30 902 704 рублей, что составляет 88 % от общей суммы;

- на установку игрового и спортивного оборудования - 3 596 158,63 рубля, что составляет 12 % от общей суммы;

- прочие работы по благоустройству, запланированные на 2009 год, на сумму 477 669 рублей (установка искусственной дорожной неровности (избирательный округ № 30) и рубка, обрезка деревьев на трех избирательных округах (№ 4, 9, 12);

- неосвоенные средства составляют 28 623,34 рублей.

Фактически израсходовано финансовых средств на работы по благоустройству в 2009 году в рамках реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий города Костромы 2009-2010 годы» 28 082 404, 84 рублей.

По погодным условиям и прочим причинам перенесено выполнение работ по асфальтированию дворовых территорий на 2010 год на сумму 4 033 127 рублей, что составляет 11,5% от общей суммы предусмотренных средств, данные средства предусмотрены в бюджете города Костромы на 2010 год.

В связи с внесенными изменениями в бюджет города Костромы на выполнение работ по установке игрового и спортивного оборудования было предусмотрено 4 359 471,6 рублей; проведение открытого электронного аукциона позволило получить экономию средств бюджета города Костромы в размере
1 014 472,62 рублей.


Информация выполнения работ по асфальтированию и установке игрового и спортивного оборудования, а также расходованию финансовых средств по округам предоставлена в таблице (Приложение № 1) и графиках (Приложения
№ 2 и № 3).
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